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	BTS ELECTROTECHNIQUE
	Nom :

	Etablissement : RENAUDEAU
	Session : 2008-2009
	Prénom :    

	Sujet d’évaluation
Epreuve E61 « organisation de chantier »
	Dénomination du chantier :

Eclairage magasin



   Thème : Éclairage de la zone magasin (local zones 037,040,041)
 
L’entreprise « Cholet Elec » a été retenue à la suite de l’appel d’offre concernant l’aménagement de la zone magasin des ateliers du lycée Renaudeau. 
 
La prestation comprendra l’aménagement de la zone magasin et notamment :

· La modification du fonctionnement de l’éclairage existant, 
· L’ajout de points de commande de l’éclairage.
Organisation générale du chantier.
Indications générales : 

Le plan de masse, les plans d’implantation, les schémas électriques, la liste des constituants sont fournis en annexe. Le dimensionnement et le choix des constituants ont été définis par un bureau d’étude. 

Il vous est demandé de prévoir l’organisation complète de votre chantier ainsi que son encadrement.

Les travaux devront être réalisés en prenant en compte la sécurité des intervenants. (Prévoir PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)


Pour des raisons d’accessibilité de la zone magasin, vous devrez organiser votre chantier pour perturber au minimum les personnels. Les périodes de travaux devront être notifiées une semaine avant (au plus tard) auprès de l’agent magasinier.

Cahier des charges.
Eclairage du magasin
Modification de l’éclairage existant
L’éclairage actuel (cf. annexe 3) est constitué d’un ensemble de 12 luminaires commandés en deux parties depuis :

· L’inter. 1 en simple allumage pour les 6 luminaires de la zone 040 
· Le BP 1 en télérupteur pour les 6 luminaires de la zone 037. Le télérupteur étant situé dans le coffret magasin.
L’annexe 4 présente les modifications de fonctionnement et de câblage. 
Les modifications sont les suivantes : 

1- Remplacement de la commande simple allumage de la zone 040 par une commande en télérupteur depuis 3 points.

Détail de la prestation : 
· Dépose de l’inter. 1 (et de son câblage)

· Pose de 3 boutons poussoirs (BP 2, BP 3, et BP 4) selon le plan. Le BP 2 (zone 040) sera fixé sur un support en tôle positionné devant la vitre, à une hauteur de 1m. Le BP 4 (zone 037) sera fixé sur un second support en tôle positionné sur une poutre métallique, à une hauteur de 1,20m. Le BP 3 sera fixé sur l’habillage en bois du pilier (zone 041) à la hauteur de 1,20m. 

· Le boutons poussoirs seront raccordés en 2x1,5 mm² dans une boîte de dérivation à positionner au dessus de la zone 041.

· Les câbles seront protégés, dans leur partie basse par du tube IRL puis seront fixés soit à la charpente métallique soit sur des supports seins. Ils ne devront pas être encombrants.

· Le télérupteur sera à intégrer dans le coffret  magasin situé dans la zone 037.

2- Modification de câblage du montage télérupteur existant :

Détail de la prestation : 
Les deux luminaires situés dans l’entrée magasin (zone 037) seront décâblés des luminaires de la zone (et donc du montage télérupteur existant – BP 1) pour être raccordés sur les luminaires de la zone 040 (et donc sur le nouveau montage télérupteur – BP2,3,4).
3- Remplacement du chemin de câble : 

Le chemin de câble descendant au coffret d’éclairage sera à remplacer par un modèle plus large. Effectivement, il a atteint sa capacité maximale.

Votre travail devra être conforme aux exigences du client, à la norme électrique en vigueur NF C 15-100 (Continuité de la liaison équipotentielle).

Vous effectuerez la mise sous tension de l’installation.

Annexe 1
Plan de masse de l’atelier
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Plan du local magasin en vue de dessus
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Annexe 3

Plan de l’éclairage du local magasin avant modification
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Annexe 4

Plan de l’éclairage du local magasin après modifications
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Annexe 4 - Implantation du matériel



Annexe 5
Schéma du coffret magasin 

Annexe 5
Schéma du coffret magasin – Modification

Annexe 5
Liste des constituants 1/2 
	Quantité dispo
	Désignation
	Code ou référence
	Quantité utilisée

	
	Chantier éclairage magasin
	
	

	3m
	Chemin de câble HB2/100 - EZ (Cablotol)                          
	CAF 502 099
	3m

	3m
	Tresse d’équipotentialité cuivre nu recuit 25 mm2 
	Cu nu 25 TGL 
	3m

	1
	Boîte de 100 colliers noir 119x6mm (attaches du câcle Cu 25mm² nu)
	LEG031922
	

	1 
	Boite de 100 colliers Colson   9x265mm
	LEG031916
	

	18m
	Tube IRL TUBAFROID CEI TULIPE N20 (Sarel) 
	SAR40620
	18m

	1
	Boite attache tube Instacables  16/32
	SAR 47930
	

	1
	Télérupteur  TL’clic 16A bipolaire
	MER 16407
	1

	3
	Bouton poussoir « Plexo » complet 
	LEG 69720
	3

	50m 
	Câble U1000R2V 2x1,5 
	FILR2V2x1,5
	

	50m
	Câble U1000R2V  3G1.5
	FILR2V3G1,5
	

	1
	Boîte de 100 clips bord de tôle 6/9
	BIZ 710260
	

	1
	Boîte de dérivation 105x105x55
	LEG 92022
	1

	1 
	Boite de 100 vis agglo 5x50
	BIZ710009
	

	1
	Boite chevilles D.6 (250 chevilles) 
	BIZ710081
	

	50
	Presse étoupe IP55 – PG11 Legrand D7/10  (Câble 2x1.5)
	980 12
	

	50
	Ecrou de presse étoupe PG11
	980 32
	

	
	Fil rigide 1.5mm² rouge
	
	

	
	Fil rigide 1.5mm² bleu
	
	

	100
	Bloc de jonction viking3 – 4mm²
	LEG 39061
	2

	1x12
	Barrette de connexion à vis 10mm² noire 12 plots
	BIZ 320003
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Liste du matériel

	Quantité
	Désignation

	
	

	2
	Echafaudage mobile

	2
	Plateforme individuelle

	1
	Pince à sertir les cosses 10-50mm²

	1
	Perceuse à percussion

	4
	Visseuse sans fil

	1
	Jeu de foret béton SDS+

	1
	Jeu de foret métaux 

	1
	Eclairage portatif de substitution

	2
	Rallonge électrique de 10m

	2
	Enrouleur électrique 25m

	3
	Casque BTP vert (ouvrier)

	1
	Casque BTP Orange (pilote)

	2
	EPI (écran anti-UV et tapis)

	2
	Contrôleur d’isolement 

	4
	Multimètre

	4
	VAT 

	1
	Vérificateur d’ordre de phase

	1
	Luxmètre

	1
	Meuleuse d’angle 125mm (magasin général)

	2
	Niveaux à bulles

	1
	Mallette d’emporte-pièces

	2
	Coupe tube PVC

	1
	Scie à métaux

	1
	Scie sauteuse

	1
	Cordeau de traçage

	1
	Pince à collier Colson

	1
	Pince à métaux – coupe-boulon 

	1
	Coupe-câble 50²

	1
	Pince pour chevilles métalliques

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Remplir le planning de réservation.

Planification des intervenants 
Situation : 4 pilotes
La durée de réalisation du chantier est fixée à 8h00. Vous disposez de 3 ouvriers (exécutant électricien) dont le planning d’utilisation est donné ci-après :

Durant une partie de la réalisation vous aurez le rôle de responsable de chantier (pilote).

Vous aurez à prendre connaissance des contraintes liées à l’implantation en vous rendant directement sur le site.
[image: image1.jpg]DEROULEMENT CCF

N semaine

10

1

1

mercredi

chantier Eclairage magasin

mercredi

12/11/2008

19/11/2008

10/12/2008

8ha12h

14h 3 18h

8h 4100

10ha12h [ 14h 3 180

16h 4 18h

8h412h | 14h 3 18h

DAVY adrien

RENAULT Jérémy

TIGNON Amnaud

FONTENEAU Aurélien

DUPRONT Emmanuel

oct

DROUET Antoine

oc2

oc2

BUTON Dimitri

oc3 oc3

GAUTERO Renaud

Préparation du chantier

oct

MOUDJIGUI Saturnin

oc3

oc3

SECHET Samuel

oct

ANDRIAMIZAKARIVO Christian

oct

SEYEUX Antoine

oc2

oc2

Réception des
chantiers

heures éléves chantier 1

heures éléves chantier 3





Après chaque période de pilotage, les pilotes doivent procéder à la transmission (orale et écrite co-signée) des consignes  (Durée : 10 minutes) et effectuer un bilan de leurs activités (mise à jour du planning, explication des écarts éventuels du temps de réalisation et de respect de la qualité en rapport avec le Cdcf,… durée : 40 minutes) 

 (voir : tableau d’organisation pour identifier votre rôle)
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Entrée portail extérieur
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Dépose de l’inter. 1


Pose des BP 2,3,4


Pose de la boîte de dérivation


Pose d’un télérupteur dans le coffret magasin 


Modification du câblage existant


Câblage du nouvel équipement
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Local magasin
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